B·0794

De: Jaime Standen Rojas
Enviado el: jueves, 4 de agosto de 2022 9:49
Para: Leonel E. Huerta Fernández
CC: Bruno Boggioni Rivera; Yenifer A. Ilaja Cid; Francisco Meza Hernandez; Gerardo A. Carrasco Choque; Cristian Quinteros Sánchez; Liliana Borquez Muñoz; Claudio Cornejo Segovia; Soledad C. Díaz Stumptner; Oliver Torrealba Saldivar; Marianela Paez López
Asunto: Reunión de coordinacion miercoles 3 de agosto - FAMSV


Estimado Leonel:

En reunión sostenida el miércoles 4 de agosto, en el Salor Violeta Parra y de acuerdo a lo solicitado, en particular sobre el proyecto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar," Código BIP 40003075, y con el fin de llevar a buen término la obras pendientes, se acordaron las siguientes vías de acción:

1. Gestionar ante Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la aplicación de lo señalado en la Circular N° 50/2020 del 29 de junio pasado, en el sentido de autorizar un aumento del costo en los Ítems de "Obras Civiles" y/o "Equipos/Equipamiento" por hasta un 20% sobre el aprobado originalmente, toda vez, que la iniciativa antes mencionada tuvo que hacer frente a alzas en costos de materiales de construcción, producto de la Pandemia COVID-19.

2. En caso de no obtener un resultado favorable en el punto anterior, se agendará nuevas reuniones con el equipo técnico de Fundación Altiplano, a fin preparar los antecedentes necesarios para una nueva solicitud de reevaluación a Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la obtención de una suplementación de recursos que permita terminar el proyecto.

Saluda atentamente,



Jaime Standen Rojas
Profesional
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Div. De Planificación y Desarrollo Regional
Fono (56) 58 2207398
www.gorearicayparinacota.cl